MOR-W-11

FOLLOW UP MATERIAL ORDER

APPROVED	CHECKED	PREPARED
M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	M.M. RAFI / MPC SPV

Versi Indonesia

FOLLOW UP MATERIAL ORDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan melakukan follow up terhadap material order, untuk memastikan bahwa order yang telah dikirim diterima oleh supplier dan disetujui bersama

WHEN Prosedur ini digunakan saat akan melakukan follow up material order

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk material order

WHO Penanggung jawab pelaksanaan ini adalah Departemen PPIC seksi MPC


II. DEFINISI

- PO : Purchase Order
- SR : Shipment Release
- ETD : Estimated Time Of Departure
- ETA : Estimated Time Of Arrival

FOLLOW UP MATERIAL ORDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Windows Person	Analyze	Sebelum menghitung OWS (Order Work Sheet) perlu dipertimbangkan data untuk proses perhitungan, yaitu : - Usage qty - Safety stock - Lead time
2	All MPC	Calculate Order Qty	Setelah OWS di print out dari AS 400, hitung OWS sesuai schedule yang ada : 1. Monthly Order Kalkulasi untuk kebutuhan 1 bulan ordering dibagi sesuai dengan schedule delivery MW (1 kali Monthly Order, delivery per week), MM (1x Monthly order, delivery 1 bulan sekali 2. Additional Order Dilakukan setiap minggu setelah monthly order, setelah PPC input SR terbaru ke AS 400. sehingga akan segera diketahui order kita kurang -----> Additional order lebih -----> Cencellation atau pending order
3	Adm / Op MPC	Input PO (AS400)	Menginput data hasil kalkulasi ke form PO yang ada atau ke AS 400
4	Windows Person	Check input result ok?	Melakukan pengecekan terhadap hasil input PO di AS400 (adjust ke AS400), jika sudah OK lanjut ke no.5, jika tidak lanjut ke no.3
5	SPV MPC	Check PO by SPV	Melakukan pengecekan PO yang fix
6	SPV MPC	Check OK?	Jika hasil cek PO OK lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.2
7	SPV MPC	Sign Up PO by SPV	SPV melakukan approve PO yang sudah OK
8	Windows Person	Issue PO	Mengirim PO by E-mail & EDI (AS 400) oleh windows Person JAI ke masing-masing supplier
9	Adm/Op MPC	Update check sheet	Memasukkan PO yang baru dikirim ke check sheet
10	Windows Person	Supplier respon?	Jika PO yang diissue mendapatkan respon dari supplier lanjut ke no.12, jika tidak lanjut ke no.11
11	Windows Person	Confirm to Supplier	Dilakukan jika setelah > 5 hari tidak ada respon dari supplier by e-mail

FOLLOW UP MATERIAL ORDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
12	Windows Person	Confirmation of acceptance is issued by supplier	Setelah mengirim PO akan ada acceptance terhadap PO baik QTY & schedule delivery by E-mail ± 2-5 hari kerja setelah issue PO
13	Adm / Op MPC	Update checksheet	Memberi tanda tanggal, input PO yang baru setelah diinput dengan baik pada check sheet
14	Adm / Op MPC	Check variance between PO & Sales Contract	Melakukan pengecekan / compare antara PO dengan sales contract dari supplier, antara lain: 1. Order No. 2. Quantity 3. ETD/ETA
15	Windows Person	Different?	Jika hasil dari pengecekan OK/ tidak ada perbedaan lanjut ke no.17, jika ada perbedaan lanjut ke no.16
16	Windows Person	Update PO to AS400	Update perbedaan yang ditemukan di AS400
17	Adm / Op MPC	Update check sheet	Jika semua benar sesuai PO segera update check sheet tanggal compare sales contract selesai
18	Windows Person	Invoice is issued by supplier	Mengecek apakah invoice sudah dikirim oleh supplier, jika sudah lanjut ke no.20, jika tidak lanjut ke no.19
19	Windows Person	Confirm to supplier	Mengkonfirmasikan tentang belum diterima invoice ke supplier by e-mail
20	Adm / Op MPC	Input invoice AS 400	Menginput invoice yang diterima setelah dicek dan tidak ada perbedaan ke AS 400
21	Windows Person	Check input result	Mengecek hasil input ke AS 400
22	Windows Person	Check OK?	Jika hasil pengecekan OK lanjut ke no.23, jika tidak lanjut ke no.20
23	Adm / Op MPC	Update check sheet	Mengisi tanggal input invoice ke AS 400 ke check sheet

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO / TS 16949 ini dimulai dari nol	25 Jun 2004	QSA
03	Penyampaian informasi dengan supplier dengan Email (Del Fax)	29 Jul 2019	IC
04	Revisi Flowchart & penjelasannya	8 Okt 2024	MPC
05	Revisi bab III & IV, yaitu : 1. Delete proses Filling PO, Filling Sales Contract & Filling Invoice 2. Revisi PIC pada proses no.1,3,4,9,10,12-17,20-23	28 Nov 2025	MPC