PPL-W-01

PEMBUATAN SAMPLE BUILD TIMING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
DEDI KURNIAWAN P / PPC JMGR	EVANINGSIH M / PPC SSPV	AVIF PRIMA N / PPC SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN SAMPLE BUILD TIMING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan Sample Build Timing ini untuk produksi harness sample

WHEN Instruksi ini dibuat setiap ada permintaan sample dari customer


WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk semua produk

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah Departemen PPIC seksi PPC

II. ISTILAH / DEFINISI

1	Sample Build Timing	Rencana produksi selama project new harness , part service dan permintaan sample dari customer.

III . FLOWCHART



PEMBUATAN SAMPLE BUILD TIMING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Judul Timing Build	Tentukan nama Project atau carline yang akan diproduksi sebagai judul Timing Build
2	PPC	Input tanggal dan bulan produksi (sesuai minutes meeting)	Input bulan dan tanggal pada bulan produksi dimana harness-harness akan produksi sesuai dengan minutes meeting yang sudah diterima
3	PPC	Input Harness yang di issue	Input nomor harness ,Quantity yang harus dibuat (JAI, Customer) dan ETA yang diminta oleh customer .
4	PPC	Plot Rencana Produksi	Plot rencana produksi mulai dari cutting,assembling ,inspeksi,HDR ,proses PPAP dokumen dan delivery
5	PPC	Distribusi	Update Bulid timing sesuai dengan timing yang telah disepakati dan distribusi Sample Build Timing form ke department terkait.

V. REFERENSI

1. Prosedure " Production Plan "

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approvl	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai dari 0.	5 July 2004	QSA
01	- Perubahan Flowchart proses no.6 yaitu approval manager menjadi open meeting dengan departemen terkait - Penghilangan kolom Record (record dapat dilihat pada Daftar Induk Quality Record)	13 Dec 2006	PPC
02	- Perubahan pada Penjelasan Prosedur yaitu penghilangan simbol pada Build Timing proses produksi - Penghilangan proses input no.CV & Open meeting dengan Dept. Terkait	21 Okt 2014	PPC
03	Revisi Approval	14 Aug 2025	QSA