PFP-W-14

KEBUTUHAN SPECIAL EQUIPMENT

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
RATNA ADI Y / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	DAVID AGUNG F / PD SPV	KARTONO / PE SPV
		ABDI YOGA P / PE SPV	YACHRUL H / PE SPV

Versi Indonesia

KEBUTUHAN SPECIAL EQUIPMENT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengadaan special equipment atau error proofing equipment, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai pengadaan, baik dibuat sendiri (internal) ataupun di-subcont-kan (external).

WHEN Instruksi ini digunakan bila ada kebutuhan special requirement, bila ada informasi produk baru, design change atau customer claim.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi Production Engineering & Process Engineering.

WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk seluruh produk yang memerlukan special equipment.


II. ISTILAH / DEFINISI

1	Special equipment	Alat bantu khusus yang diperlukan untuk melancarkan proses produksi dan/atau sebagai error proofing pada proses produksi.
2	Design change	Perubahan desain produk (wiring harness) sehubungan dengan fit & function, peraturan pemerintah, persyaratan keamanan, perubahan model, inovasi atau hal lainnya yang ditentukan oleh customer.

KEBUTUHAN SPECIAL EQUIPMENT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOW CHART



KEBUTUHAN SPECIAL EQUIPMENT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod. Eng. & Proc. Eng	Terima informasi produk baru / design change / customer claim	Terima informasi adanya produk baru / design change / customer claim dari bagian terkait.
2	Prod. Eng. & Proc. Eng	Identifikasi kebutuhan special equipment / error proofing	Identifikasi kebutuhan akan special equipment / error proofing. Identifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan meeting team APQP, design change meeting atau customer claim meeting yang melibatkan berbagai bagian terkait.
3	Prod. Eng. & Proc. Eng	Desain special equipment / error proofing.	Buat desain dan contoh special equipment / error proofing bersama team terkait, misalnya QA, Produksi.
4	Prod. Eng. & Proc. Eng	Trial special equipment / error proofing.	Lakukan trial special equipment di area produksi bersama team terkait.
5	Prod. Eng. & Proc. Eng	Approval special equipment / error proofing.	Apabila hasil trial memuaskan, lakukan approval special equipment oleh Prod. Eng / Proc. Eng SPV. Apabila tidak memuaskan, lakukan desain ulang, dan kembali ke no. 3.
6	Prod. Eng. & Proc. Eng	Order / buat special equipment sejumlah kebutuhan.	Perbanyak special equipment sejumlah kebutuhan dengan cara: - Buat sendiri oleh workshop. - Order ke subkontraktor. Untuk order ke subkontraktor, lakukan follow up sampai barang diterima. Kemudian lakukan pengecekan barang sesuai spesifikasi / desain yang disepakati.

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	20 April 2004	QSA
01	- Del PIC NYS (Tidak ada special equipment sebagai error proofig pada proses produksi yang disediakan oleh NYS) - Revisi Approval	12 Aug 2025	QSA