WEEKLY REPORT - MAGANG PT JAI - PENS

Periode		Disetujui oleh	Disusun oleh
Minggu ke-1	5 Januari 2026 - 9 Januari 2026		
Minggu ke-2	12 Januari 2026 - 16 Januari 2026		
Minggu ke-3	19 Januari2026 -23 Januari 2026	**Pak HPU**	**Daniar Priambodo**
Minggu ke -4	26 Januari 2026 - 30 Januari 2026		

No.	Tanggal	Durasi	Aktivitas	Status
1	Senin, 5 Januari 2026	1 jam 15 menit	Briefing dengan pak can untuk pembagian kelompok porjek sesuai dengan pembagian masing masing	DONE
		2 jam 15 menit	Melakukan training bersama dengan peserta magang lainnya	DONE
		1 jam 30 Menit	Membuat rundown pengerjaan projek dalam 6 bulan kedepan selama kegiatan KP berlangsung	DONE
		3 jam	Pembuatan mockup web E-Checksheet mulai dari tampilan UI beserta kode kerangka dasar web nya.	DONE
2	Selasa, 6 Januari 2026	2 Jam	Briefing bersama pak HPU terkait projek yang akan dikerjakan, yaitu : E-Checksheet, Guest Management & Guest Registrasi, Stationery dan Review Prosedur	DONE
		1 jam 30 menit	Memulai membuat login page dan sign-up page dari web E-checksheet	DONE
		1 jam 30 menit	Membuat page HTML dasar untuk status dan E-Checksheet sesuai dengan arahan pak HPU	DONE
		1 jam	Membuat database user untuk login page beserta data dari E-Checksheet	DONE
		2 jam	Melakukan konversi tampilan UI E-Checksheet dari HTML statis ke React Next.js berbasis JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas dan maintainability.	DONE
3	Rabu, 7 Januari 2026	30 menit	Update login dan sign-up page untuk tambahan divisi GA, dan update page home agar sesuai dengan user yang login berdasarkan rule saat sign-up	DONE
		2 jam	Melakukan Genba tour bersama Bapak Tony untuk mengidentifikasi informasi terkait benda atau item yang perlu ditambahkan ke dalam E-Checksheet, termasuk pencatatan nomor seri setiap item.	DONE
		1 jam 45 menit	Berdiskusi bersama dengan fahmi terkait sistem kerja terkait pengambilan data history berdasarkan nomor seri item gauge	DONE
		3 Jam 45 menit	Mengupdate tampilan page home dengan tambahan page dashboard dengan data dummy	DONE
4	Kamis, 8 Januari 2026	40 menit	Briefing	DONE
		20 menit	diskusi bersama Daniar terkait fitur E-Checksheet	DONE
		30 menit	Membuat mockup web untuk page e-checksheet	DONE
		30 menit	Menentukan struktur database aplikasi E-Checksheet	DONE

			2 jam 30 menit	Membuat struktur database aplikasi E-checksheet	DONE
			2 jam	Membuat page checksheet untuk "Daily Check Group Leader Inpector Final Assy"	DONE
			1 jam 30 Menit	Membuat page checksheet untuk "Daily Check Group Leader Inspector Pre Assy"	DONE
	5	Jumat, 9 Januari 2026	45 menit	Briefing	DONE
			30 Menit	Melanjutkan pembuatan page "Daily Check Group Leader Inspector Pre Assy"	DONE
			2 jam	Membuat page checksheet untuk Daily Check Inspector Final Assy	DONE
			2 jam	Membuat fitur dashboard dan menyesuaikan dengna page checksheet	DONE
	6	Senin, 12 Januari 2026	45 Menit	Briefing	DONE
			20 Menit	Membuat fungsi untuk logika pengisian tanggal di hari hari tertentu	
			2 jam 30 menit	Membuat page Daily Check Inpsector Pre Assy	DONE
			2 Jam 30 Menit	Membuat page checksheet control remove tool	DONE
			1 Jam 40 Menit	Mengintegrasikan data pada page checksheet QA yang telah dibuat sebelumnya dengan page Dashboard	DONE
	7	Selasa, 13 Januari 2026	45 Menit	Briefing	DONE
			1 Jam 30 Menit	Membuat mockup web untuk page home dan dashboard untuk deparmen GA	DONE
			2 jam	Membuat page checksheet untuk pengecekan PANEL	DONE
			2 jam	Membuat page Checksheet Pengecekan Hydrant	DONE
			1 Jam 45 Menit	Update fitur laporan untuk kasus item "NG" pada checksheet	DONE
	8	Rabu, 14 Januari 2026	40 Menit	Briefing	DONE
			2 jam	Membuat page checksheet untuk pengecekan Selang Hydrant	DONE
			30 Menit	Membuat fungsi muat data sesuai tanggal yang telah lau	DONE
			2 Jam	Membuat page checksheet untuk pengecekan Smoke Detector	DONE
			15 Menit	Melaporkan progress projek kepada pak HPU	DONE
			1 Jam 30 Menit	Perbaikan pada tampilan modal detail pada page status	DONE
	9	Kamis, 15 Januari 2026	40 Menit	Briefing	DONE
			45 Menit	Membuat fungsi untuk tampilan tabel sesuai dengan bulan saat ini	DONE
			2 Jam	Membuat page checksheet untuk pengecekan Lift Barang Daily	DONE
			45 Menit	Membuat fungsi agar kolom tabel yang bisa dilakukan pengisian pada tanggal tersebut saja	DONE
			2 Jam	Membuat page Tangga Listrik	DONE
			40 Menit	Membuat fungsi agar gambar pada tabel bisa diperbesar saat diklik	DONE
			1 Jam 10 Menit	Memperbaiki fungsi modal detail untuk tampilan yang lebih informatif	DONE
	10	Senin, 19 Januari 2026	1 jam 15 menit	Melanjutkan pembuatan e-checksheet untuk pengecekan Infrastruktur Jalan	DONE
			2 jam 15 menit	Pembuatan e-checksheet untuk pengecekan Inspeksi APD	DONE
			1 jam 30 Menit	Pembuatan e-checksheet untuk pengecekan inspeksi apar	DONE
			3 jam	Perbaikan logika penyimpanan user untuk pengisian harian	DONE

	11	Selasa, 20 Januari 2026	2 Jam	Memperbaiki struktur database sesuai dengan modal detail	DONE
			1 jam 30 menit	Perbaikan fitur sidebar beserta notifikasi	DONE
			1 jam 30 menit	Melakukan demo untuk beberapa page yang telah dibuat	DONE
			1 jam	Perbaikan penyimpanan user	DONE
			2 jam	menambah fitur chat pada pelaporan	DONE
	12	Rabu, 21 Januari 2026	30 menit	briefing terkait pembuatan e-permitted bersama Fahmi	DONE
			2 jam	Update pada fitur dashboard agar bisa mendeteksi riwayat pengisian	DONE
			1 Jam 30 Menit	Membuat mockup web E-Permitted	DONE
			35 menit	Laporan ke Pak Hayu untuk progress yang sudah dikerjakan	DONE
	13	Kamis, 22 Januari 2026	40 menit	Briefing	DONE
			1 jam 15 menit	Diskusi tambahan dari Pak Hayu untuk menambahkan fitur Scan dan penambahan fitur keterangan gambar	DONE
			30 Menit	Menentukan struktur database Aplikasi E-Permitted	DONE
			2 Jam 30 Menit	Membuat struktur database aplikasi E-Permitted	DONE
			2 Jam	Membuat page pegisian form untuk Ijin Kerja Panas dan Ijin Kerja Ketinggian	DONE
			20 menit	Pelaporan progres dengan Pak Hayu	DONE
	14	Jumat, 23 Januari 2026	45 menit	Briefing	DONE
			2 jam 43 menit	Melanjutkan pembuatan page Form Ijin Kerja Workshop	DONE
			1 jam 30 menit	Menyambungkan data form permit ke page riwayat dan dashboard	DONE
			1 jam 55 menit	Update page Form Permit agar bisa lebih responsif dimode Mobile maupun Tablet	DONE
	15	Senin, 26 Januari 2026	1 jam 15 menit	Diskusi dengan Pak Tony terkait pemberian hardware untuk printing dan TC21	DONE
			2 jam 15 menit	Melanjutkan projek Form Permit pada page riwayat dan dashboard	DONE
			1 jam 30 Menit	Update seluruh page agar bisa responsif pada mode Mobile maupun Tablet	DONE
			3 jam	Deploy aplikasi web Form Permit ke Vercel agar bisa dilakukan demo aplikasi	DONE
	16	Selasa, 27 Januari 2026	2 Jam	Briefing E-Checksheet revisi dashboard agar lebih informatif	DONE
			1 jam 30 menit	Mendiskusikan mockup web dan alur kerja dari Web Review Prosedur ke Bu Jikas selaku Admin	DONE
			1 jam 30 menit	Membuat page status dan bank dokumen untuk page admin	DONE
			3 Jam	Membuat page tabel pengisian status review prosedur sesuai dengan Owner	DONE
	17	Rabu, 28 Januari 2026	30 menit	Briefing	DONE
			2 jam	Membuat logika dan fungsi pada page review prosedur milik Owner agar bisa sesuai dengan dokumennya	DONE
			1 jam 45 menit	Mengonfirmasi hasil yang telah dibuat ke Bu Jikas	DONE
			35 menit	Pelaporan progres dengan Pak Hayu	DONE
	18	Kamis, 29 Januari 2026	40 menit	Briefing	DONE
			1 jam 15 menit	Membuat kode python untuk schedule otomatis dan pemberitahuan review prosedur ke email owner	DONE
			1 jam 55 menit	Update page E-checkshet pada Pre dan Final Assy	DONE

	18	Kamıs, 29 Januarı 2026	50 Menit	Memodifikasi logika pada tabel page status Final Assy	DONE
			48 menit	Memperbaiki logika role user untuk Aplikasi E-Checksheet	DONE
			2 jam 34 menit	Memperbaiki Responsive mobile	DONE
			20 menit	Pelaporan progres dengan Pak Hayu	DONE
	19	Jumat, 30 Januari 2026	45 menit	Briefing	DONE
			2 jam 43 menit	Melakukan merge projek E-Cheksheet saya dan milik Fahmi ke Github untuk aplikasi keseluruhan	DONE
			1 jam 30 menit	Perbaikan lagi responsive mobile	DONE
			1 jam 55 menit	Pengecekan berkala pada error dan UI app	IN PROGRESS